

Утверждаю

Руководитель Управления Росреестра
по Кировской области

Е.Н.Сорокина

«31» _____ 2022 г.

Утверждаю

Председатель Правительства
Кировской области

А.А.Чурин

«30» _____ 2022 г.

Дорожная карта реализации мероприятий по проекту
«Наполнение Единого государственного

реестра недвижимости необходимыми сведениями» в Кировской области на 2022-2024 годы

| Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|--|--------------------------|-----------------|---|
| Организационные и контрольные мероприятия по реализации проекта «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями» (далее также - Проект) | | | |
| 1. Разработан и утверждение планов-графиков на уровне региона с указанием плановых значений выполнения работ по всем направлениям реализации Проекта, с учетом полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления | Планы-графики утверждены | До 01.05.2022г. | Министерство имущественных отношений Кировской области Министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области Министерство здравоохранения Кировской области Министерство окружающей среды Кировской области Управление Росреестра по Кировской области Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Кировской области |

14421-02-18-1

от 01.05.2022

| Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|---|--|---|---|
| <p>2. Информирование главного федерального инспектора по Кировской области о реализации Проекта в сроки и порядке, установленные поручением и.о. руководителя от 12.08.2021 № МС-081/21, до внесения изменений в приказ Росреестра об информировании по основным направлениям деятельности территориальными органами Росреестра главных федеральных инспекторов по соответствующим субъектам Российской Федерации</p> | <p>Главный федеральный инспектор по Кировской области проинформирован о реализации Проекта</p> | <p>Ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за истекшим периодом</p> | <p>Управление Росреестра по Кировской области</p> |
| <p>3. Подготовка отчетов по реализации направлений Проекта по подпроектам в порядке, установленном руководителями подпроектов</p> | <p>Отчеты по реализации подпроектов направлены</p> | <p>В сроки, установленные руководителями подпроектов</p> | <p>Управление Росреестра по Кировской области</p> |

Подпроект 1. Геодизитическое обеспечение

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| <p>4. Организация работы по подготовке решений об установлении, изменении или прекращении существования охранных зон пунктов ГТС, ГНС, ГТРС и внесении в ЕГРН сведений о границах охранных зон пунктов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 №1080</p> | <p>Осуществляется подготовка решений об установлении, изменении или прекращении существования охранных зон пунктов ГТС, ГНС, ГТРС и внесение в ЕГРН сведений о границах охранных зон пунктов</p> | <p>На постоянной основе</p> | <p>Управление Росреестра по Кировской области</p> |
| <p>5. Организация лицами территориальных органов Росреестра, осуществляющими федеральный государственный контроль (надзор) в области геодизитии и картографии, о выявленных признаках уничтожения (повреждения) пунктов</p> | <p>Сбор сведений о состоянии пунктов ГТС, ГНС, ГТРС, полученных от лиц, выполняющих геодизитические и картографические работы, правообладателей недвижимости, на которых находятся пункты, в соответствии с Порядком,</p> | <p>На постоянной основе</p> | <p>Управление Росреестра по Кировской области</p> |

| Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| | утверждённым приказом Росреестра от 08.02.2022 №11/0038. | | |

Подпроект 2. Картографическое обеспечение

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| <p>6. Организация и обеспечение использования сотрудниками Управления Росреестра по Кировской области функционала ФГИС ЕГРН с использованием веб-сервиса ПИС ЕЭКО в целях обеспечения качества принятия решений по государственному кадастровому учету, единой процедуре, минимизации появления новых реестровых ошибок в границах земельных участков и эффективного планирования мероприятий по федеральному государственному земельному контролю (надзору).</p> <p align="center">Проведение обучения сотрудников</p> | <p>Картографический материал, размещенный в ПИС ЕЭКО, используется при реализации полномочий Управлением Росреестра по Кировской области</p> | <p align="center">До 01.06.2022</p> | <p align="center">Управление Росреестра по Кировской области</p> |
| <p>7. Проработка вопроса исполнения работ по подготовке орто фотопланов соответствующих масштабов на территории, где отсутствует ЕЭКО и не планируется к изготовлению в 2022 году, и перспективных для развития инвестиционной привлекательности регионов</p> | <p>Вопрос проработан, определен орган исполнительной власти (учреждение), который в 2024 году выступит заказчиком выполнения работ по подготовке орто фотопланов</p> | <p align="center">До 30.06.2022</p> | <p align="center">Управление Росреестра по Кировской области Министерство имущественных отношений Кировской области</p> |

Подпроект 3. Внесение в ЕГРН сведений об административных границах, границах территориальных зон и иные мероприятия по наполнению реестра сведениями о границах

Внесение в ЕГРН сведений об административных границах и границах территориальных зон

| | | | | |
|----|---|--|----------------------|--|
| 8. | <p>Подготовка плана-графика внесения в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, населенных пунктов и границах территориальных зон на 2022 год в рамках мониторинга исполнения показателей целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р</p> | <p>Планы графики внесения сведений об административных границах и границах территориальных зон в разрезе субъектов Российской Федерации утверждены</p> | <p>До 01.05.2022</p> | <p>Министерство имущественных отношений Кировской области Министерство строительства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Органы местного самоуправления</p> |
| 9. | <p>Мониторинг внесения сведений в ЕГРН о местоположении границ административно-территориальных образований и границ территориальных зон</p> | <p>Отчет о внесении в ЕГРН сведений в отношении административно-территориальных образований и границ территориальных зон</p> | <p>Ежеквартально</p> | <p>Управление Росреестра по Кировской области Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Кировской области</p> |

Внесение в ЕГРН сведений о границах объектов реестра границ и иных сведений

| | | | |
|--|----------------------------|---------------|---|
| 10. Подготовка органом государственной власти субъекта Российской Федерации плана-графика внесения в ЕГРН в 2022 - 2024 годах сведений: а) об объектах культурного наследия федерального, регионального и местного значения; б) о границах территорий объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения; в) о границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения; г) о границах зон заповедения и подтопления на территории субъекта Российской Федерации; д) о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения | Сформированы планы-графики | До 01.05.2022 | Управление Росрестра по Кировской области Филиал ФГБУ "ФКП Росрестра" по Кировской области Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области Министерство здравоохранения Кировской области Министерство окружающей среды Кировской области Органы местного самоуправления |
|--|----------------------------|---------------|---|

| | | | |
|---|---|----------------------|---|
| <p>11. Мониторинг внесения в ЕГРН сведений:</p> <p>а) об объектах культурного наследия федерального, регионального и местного значения;</p> <p>б) о границах территорий объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения;</p> <p>в) о границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения;</p> <p>г) о границах зон затопления и подтопления;</p> <p>д) о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения</p> | <p>Отчеты о внесении в ЕГРН сведений в отношении объектов культурного наследия, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и границ зон затопления и подтопления</p> | <p>Ежеквартально</p> | <p>Управление Росрестра по Кировской области Филиал ФГБУ "ФКП Росрестра" по Кировской области Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области Администрация Губернатора и Правительства Кировской области Министерство здравоохранения Кировской области Министерство окружающей среды Кировской области Органы местного самоуправления</p> |
|---|---|----------------------|---|

Подпроект 4. Выполнение комплексных кадастровых работ

| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| <p>12. Проработка вопроса финансирования и выполнения комплексных кадастровых работ (далее - ККР) за счет средств регионального и муниципальных бюджетов в 2023 - 2024 годах</p> | <p>Вопрос проработан</p> | <p>До 31.12.2022</p> | <p>Управление Росрестра по Кировской области Министерство муниципальных отношений Кировской области Органы местного самоуправления</p> |
| <p>13. Подготовка предложений по выбору кадастровых кварталов для проведения ККР и представление информации в органы государственной власти субъекта Российской Федерации</p> | <p>Перечень кадастровых кварталов подготовлен</p> | <p>До 31.03.2022</p> | <p>Министерство муниципальных отношений Кировской области Органы местного самоуправления</p> |
| <p>14. Подготовка заявок субъектов Российской Федерации на проведение ККР в 2023 -</p> | <p>Заявки представлены</p> | <p>До 01.06.2022</p> | <p>Министерство муниципальных отношений Кировской области</p> |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|----------------------|--|
| | 2024 годах с участием средств федерального бюджета | | | | |
| 15. | Согласование проектов соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации | («парафирование») | Проекты соглашений подписаны | До 31.08.2022 | Росреестр Министерство имущественных отношений Кировской области |
| 16. | Заключение представлений из федерального бюджета субъектам Российской Федерации | о соглашениях субсидии субъектам Российской Федерации | Соглашения подписаны | До 25.12.2022 | Росреестр Управление Росреестра по Кировской области Министерство имущественных отношений Кировской области |
| 17. | Информирование представителей лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе выступать заказчиками ККР, финансируемых за счет внебюджетных средств, об эффективности и экономической целесообразности проведения ККР в отношении соответствующих территорий | лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе выступать заказчиками ККР, финансируемых за счет внебюджетных средств, об эффективности и экономической целесообразности проведения ККР в отношении соответствующих территорий | Сведения о возможности выполнения ККР за счет внебюджетных средств доведены | На постоянной основе | Управление Росреестра по Кировской области Министерство имущественных отношений Кировской области Органы местного самоуправления |
| 18. | Организация анализа наличия правообладателей по объектам недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены ККР в 2020 — 2021 годах, и организация работ по выявлению правообладателей объектов недвижимости | анализа наличия объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены ККР в 2020 — 2021 годах, и организация работ по выявлению объектов недвижимости | Произведен анализ наличия правообладателей по объектам недвижимости в кадастровых кварталах, в которых проведены ККР в 2020 — 2021 годах. Информация об объектах недвижимости с отсутствующими правообладателями направлена в органы местного самоуправления для организации работ в соответствии с планом заданием | До 01.07.2022 | Управление Росреестра по Кировской области Министерство имущественных отношений Кировской области Органы местного самоуправления |

Осуществление комплексных кадастровых работ с участием средств федерального бюджета

| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|
| 19. | Мониторинг организации и выполнения ККР на территории Кировской области | Постоянный мониторинг осуществляется | Управление Росреестра по Кировской области Министерство имущественных отношений Кировской области |
| 20. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на проведение ККР между уполномоченным органом Министрством имущественных отношений Кировской области и органами местного самоуправления Кировской области | Соглашения заключены | 30 календарных дней с момента заключения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации Управление Росреестра по Кировской области |
| 21. | Утверждение в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 распоряжения Росреестра от 28.12.2021 № Р/0384 плана мероприятий («дорожной карты») по выполнению ККР в 2022 году | План мероприятий утвержден | Управление Росреестра по Кировской области |
| 22. | Направление информации об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 24 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999, а также в соответствии с пунктом 18 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования | Информация направлена в Росреестр | Управление Росреестра по Кировской области Министерство финансов Кировской области Министерство имущественных отношений Кировской области |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---------------|--|
| | расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при проведении работ, кадастровых работ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» | | | | Управление Росреестра по Кировской области |
| 23. | Направление копии распорядительного акта с приложением копии плана мероприятий и состава рабочей группы, принятого в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 распоряжения Росреестра от 28.12.2021 № Р/0384 | Копия распорядительного акта направлена в Росреестр | | До 25.02.2022 | Органы местного самоуправления Кировской области |
| 24. | Объявление конкурса на проведение ККР | Конкурс объявлен | | До 21.03.2022 | Органы местного самоуправления |
| 25. | Заключение контрактов на выполнение ККР | Контракты заключены | | До 01.05.2022 | Органы местного самоуправления исполнитель работ |
| 26. | Разработка проектов карт-планов территории (КПТР) | Проекты КПТР подготовлены | | До 09.08.2022 | Органы местного самоуправления исполнитель работ |
| 27. | Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии | Проекты КПТР согласованы | | До 24.09.2022 | Управление Росреестра по Кировской области Министерство имущественных отношений Кировской области Органы местного самоуправления исполнитель работ |
| 28. | Утверждение заказчиком ККР КПТР, представление КПТР в орган регистрации прав | КПТР представлены в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН | | До 03.10.2022 | Органы местного самоуправления |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|
| 29. | Внесение сведений, содержащихся в КИТР, в ЕГРН | КИТР рассмотрены, сведения внесены в ЕГРН | До 15.11.2022 | Управление Росреестра по Кировской области |
| 30. | Организация мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимости или проведению надзорных мероприятий в отношении самовольно занятых земельных участков по кадастровым кварталам, где проводятся ККР в 2022 году | Мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости или проведению надзорных мероприятий в отношении самовольно занятых земельных участков по кадастровым кварталам, где проводятся ККР в 2022 году организованы | До 31.12.2022 | Управление Росреестра по Кировской области Органы местного самоуправления |

Подпроект 5. Исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о границах земельных участков, границах муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон

| | | | | |
|-----|--|---|---------------|--|
| 31. | Анализ имеющихся картографических материалов, удовлетворяющих установленным требованиям, в государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ), федеральном фонде пространственных данных, региональных фондах пространственных данных, с целью возможности их применения для исправления реестровых ошибок (в субъектах Российской Федерации, где такой анализ не проводился) | Информация о возможности использования картографического материала подготовлена | До 15.04.2022 | Управление Росреестра по Кировской области |
| 32. | Исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН | Сведения внесены в ЕГРН. | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Кировской области |

Подпроект 6. Внедрение технологии получения измерений при использовании беспилотных воздушных судов (БВС), при осуществлении функций Росреестра (по отдельному Плану при поступлении комплекта оборудования БВС)

Подпроект 7. «Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих правообладателях объектов недвижимости»

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 33. | Организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ по отдельному плану | Количество решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов соответствует или превышает установленный объем для каждого муниципального образования | В соответствии с утвержденным План-заданием | Министерство имущественных отношений Кировской области Управление Росреестра по Кировской области Органы местного самоуправления |
| 34. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, проводимых по отдельному плану. | Планы мероприятий исполняются в установленные сроки | На постоянной основе | Управление Росреестра по Кировской области |
| Выявление правообладателей и регистрация прав на жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах (далее - МКД) | | | | |
| 35. | Формирование перечней помещений и машино-мест в МКД, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214-ФЗ), на основании сведений ЕГРН, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют зарегистрированные права, и направление органам государственной власти в субъекте Российской Федерации | Перечни сформированы и переданы в Министерство строительства, энергетики и ЖКХ | До 01.06.2022 | Управление Росреестра по Кировской области |

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------|--|
| 36. Организация совместно с Министерством строительства, энергетики и ЖКХ взаимодействия с застройщиками по вопросу регистрации права собственности участников долевого строительства на помещения и машино-места вводимых в эксплуатацию МКД (с учетом изменений, внесенных в Закон № 214-ФЗ Федеральным законом от 30.12.2021 № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») | Организовано взаимодействие | До 01.07.2022 | Управление Росреестра по Кировской области Министерство строительства, энергетики и ЖКХ |
| Обеспечена подача заявлений на регистрацию прав на помещения в МКД, введенные в эксплуатацию после вступления в силу Закона № 214-ФЗ | На постоянной основе | | |

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в ЕГРН и объектов недвижимости, не учтенных в ЕГРН

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| 37. Выгрузка из ЕГРН сведений об объектах недвижимости без правообладателей, анализ и формирование перечней объектов недвижимости по отдельным признакам/совкупности признаков (по виду объекта недвижимости, наличия отметки об отнесении его к ранее учтенному, дате и документу-основанию для осуществления государственного кадастрового учета объекта недвижимости и т.д.) | Анализ сведений ЕГРН об объектах недвижимости без правообладателей проведен, сформированы перечни объектов недвижимости по отдельным признакам | До 01.06.2022 | Управление Росреестра по Кировской области |
| 38. Проведение практического обучения для органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по порядку работы с функционалом ГИС ЕЭКО с целью обеспечения возможности анализа территории в части неучтенных и незарегистрированных объектов | Практические семинары проведены | До 15.06.2022 | Управление Росреестра по Кировской области |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------|--|
| 39. | Рассмотрение возможности включения выявленных в ходе проведения мероприятий по установлению правообладателей объектов недвижимости свободных земельных участков в перечень земель, подлежащих вовлечению в оборот под жилищное строительство (формирование банка данных о земле) | Сформирован перечень свободных земель, размещен в сервисе «Земля для стройки» | На постоянной основе | Министерство строительства, энергетики и ЖКХ Органы местного самоуправления |
|-----|--|---|----------------------|--|

Регистрация прав на федеральное имущество

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|---|
| 40. | Формирование перечней объектов недвижимости из ЕГРН, относящихся к федеральной собственности, с указанием правообладателя (Российская Федерация, федеральные органы исполнительной власти, федеральные государственные учреждения и унитарные предприятия), по которым требуется регистрация прав и верификация сведений об объектах недвижимости | Подготовлены скрипты для выгрузки перечней объектов недвижимости из ЕГРН. Сформирован перечень объектов недвижимости, относящихся к федеральной собственности, по которым требуется регистрация прав и сверка характеристик объектов недвижимости, и передан в Росрестр | До 01.05.2022 | Управление Росрестра по Кировской области |
|-----|---|--|---------------|---|

Регистрация прав на региональную собственность

| | | | | |
|--|---|--|---------------|---|
| 41. | <p>Организация совместной с органами государственной власти субъекта Российской Федерации работы по выявлению объектов недвижимости, относящихся к собственности субъекта Российской Федерации, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Проведение мероприятий по государственной регистрации прав на такие объекты и актуализации данных о них в ЕГРН и соответствующем реестре регионального имущества</p> | <p>Осуществлена государственная регистрация права собственности субъекта Российской Федерации, сведения об объектах недвижимости актуализированы</p> | До 01.11.2022 | <p>Управление Росреестра по Кировской области Министерство имущественных отношений по Кировской области</p> |
| <p>Подпроект 8. Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости, включая сведения о кадастровой стоимости</p> | | | | |
| 42. | <p>Осуществление ежеквартальной выгрузки перечней объектов недвижимости без категории земель, вида разрешенного использования земельных участков и назначения объектов капитального строительства и помещений, передача их в органы государственной власти субъекта Российской Федерации</p> | <p>Перечни объектов недвижимости сформированы и переданы в орган государственной власти субъекта Российской Федерации</p> | Ежеквартально | <p>Управление Росреестра по Кировской области</p> |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|
| 43. | <p>Реализация мероприятий, в том числе совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, направленных на внесение в ЕГРН сведений о категории земель, виде разрешенного использования (для земельных участков) и назначении (для объектов капитального строительства). Подготовка отчета о выполненных работах</p> | <p>Мероприятия реализованы. В ЕГРН внесены сведения об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости.</p> | <p>Постоянно Доля объектов недвижимости от общего числа учтенных: без категории — не более 0,1%; без вида разрешенного использования - не более 0,1%; без назначения - не более 0,1%</p> | <p>Ежеквартально</p> | <p>Управление Росреestra по Кировской области</p> |
| 44. | <p>Проведение анализа перечня объектов недвижимости, у которых отсутствуют сведения о кадастровой стоимости, с целью установления причин такого отсутствия</p> | <p>Отчет о внесении сведений в ЕГРН направлен в Росреестр</p> | <p>Аналитический отчет сформирован и направлен в Росреестр</p> | <p>До 15.04.2022</p> | <p>Управление Росреestra по Кировской области</p> |
| 45. | <p>Проведение мероприятий по определению кадастровой стоимости и внесению сведений в ЕГРН, в том числе при необходимости совместно с бюджетными учреждениями, полномочиями, наделенными полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Подготовка отчета о выполненных работах</p> | <p>Мероприятия реализованы. В ЕГРН внесены сведения о кадастровой стоимости</p> | <p>Постоянно Доля объектов без КС - не более 0,3%</p> | <p>Ежеквартально (начиная со II квартала)</p> | <p>Управление Росреestra по Кировской области</p> |

Подпроект 9. Верификация сведений ЕГРН и лесная амнистия

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 46. | Исполнение мероприятий планов-графиков верификации сведений ЕГРН на 2022 - 2024 годы | Ошибки, подлежащие исправлению, исправлены | Постоянно до исправления ошибок, подлежащих исправлению | Управление Росреestra по Кировской области |
| 47. | Проведение работ по обновлению в реестре объектов недвижимости ЕГРН связи объектов капитального строительства (ОКС) с земельными участками (ЗУ), на которых они расположены | В ЕГРН содержится информация о связи 80% ОКС с ЗУ | Ежемесячно. Целевой показатель 80% | Управление Росреestra по Кировской области |
| 48. | Организация и проведение работы по внесению в ЕГРН сведений о признании объектов недвижимости непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции по представляемой информации органами государственной власти и органами местного самоуправления | Сведения о признании объектов недвижимости непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, органами государственной власти, органами местного самоуправления, внесены в ЕГРН | До 01.08.2022 | Управление Росреestra по Кировской области Министерство имущественных отношений Кировской области Органы местного самоуправления |
| 49. | Реализация Рекомендаций о проведении работы по анализу и выявлению противоречий в сведениях ЕГРН о лесных участках, составляющих территорию лесничества (письмо Росреestra, Рослесхоза и Росимущества от 09.03.2021 № 01 -1662-ГЕ/21 /АВ-03-54/4293/10/6998) | По всем лесничествам проведены работы по сопоставлению площади лесничества в ЕГРН с данными государственного лесного реестра и проведены необходимые мероприятия | На постоянной основе | Министерство лесного хозяйства Кировской области Управление Росреestra по Кировской области Филиал ФГБУ ФКП «Росреestra» по Кировской области |
| 50. | Проведение работ по устранению противоречий в сведениях ЕГРН о земельных участках с категорией земель - «земли лесного фонда» (лесные участки) | Все противоречия, подлежащие устранению, устранены | На постоянной основе | Министерство лесного хозяйства Кировской области Управление Росреestra по Кировской области Филиал ФГБУ ФКП «Росреestra» по Кировской области |