

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 2022 ГОДУ

	N п/п
	Этапы работ (краткое описание работ)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Дата фактического исполнения
	Примечание

	1
	Направление запросов о предоставлении ценовой информации на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов, в границах которых предполагается их проведение для определения начальной (максимальной) цены контракта (не менее пяти потенциальных исполнителей работ)
	не позднее 14.01.2022
	Муниципальные образования
	
	

	2
	Подготовка соглашений о предоставлении муниципальным образованиям субсидии из областного бюджета
	не позднее 
19.01.2022
	Минимущество
	
	

	3
	Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
	не позднее 25.01.2022
	Муниципальные образования
	
	

	4
	Начало мероприятий по сбору имеющихся в распоряжении муниципального образования материалов и необходимых сведений, в том числе сведения ЕГРН, государственного адресного реестра (в эл. виде), сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и др. систем и (или) архивов органов местного самоуправления, подлежащих передаче исполнителю комплексных кадастровых работ
	Не позднее 14.01.2022
	Муниципальные образования
	
	

	5
	Начало мероприятий по проведению в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, торгов по определению исполнителя комплексных кадастровых работ (далее - исполнитель) - первый тур
	[bookmark: _GoBack]не позднее 25.01.2022
	Муниципальные образования
	
	

	6
	Заключение государственного контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ - первый тур
	не позднее 31.03.2022
	Муниципальные образования
	
	

	7
	Начало мероприятий по проведению в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, торгов по определению исполнителя комплексных кадастровых работ, в случае по итогам первого тура торги не состоялись - второй тур
	не позднее 31.03.2022
	Муниципальные образования
	
	

	8
	Направление в Минимущество копии муниципального контракта и извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, направление в Управление Росреестра по Кировской области извещения о проведении комплексных кадастровых работ (в порядке, предусмотренном в соответствии с пп.6 п.1 статьи 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ)
	не позднее 05.04.2022
	Муниципальные образования
	
	

	9

	Размещение на официальном сайте Минимущества, в печатных средствах массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется официальное опубликование правовых актов министерства, извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ, полученных от муниципальных образований
	не позднее 08.04.2022
	Минимущество
	
	

	10
	Предоставление исполнителю комплексных кадастровых работ материалов, указанных в п. 4 плана
	не позднее 07.04.2022
	Муниципальные образования

	
	

	11.
	Контроль муниципальными образованиями исполнителя работ в части получения иных необходимых для выполнения работ материалов (материалы землеустроительной документации их ГФД, материалы ФФПД, ФПД субъектов РФ, ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах, сведения государственного лесного реестра, планово-картографические материалы, документы о правах на землю и др.) – первый тур
	еженедельно             с даты заключения контрактов до получения исполнителем всех документов 
(не позднее 11.05.2022)
	Муниципальные образования

	
	

	12.
	Размещение извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ на официальном сайте муниципального образования, в печатных средствах массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов
	не позднее 14.04.2022
	Муниципальные образования
	
	

	13.
	Направление исполнителем извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ по адресам и/или адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами работ (в соответствии с п.2 статьи 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ) - первый тур
	в сроки по контракту, 
но не позднее 14.04.2022
	Исполнитель

Муниципальные образования - контроль
	
	

	14.
	Получение от исполнителя работ сведений о внесении в реестр членов  саморегулируемой организации 2-х кадастровых инженеров, состоящих в штате исполнителя (Ф.И.О. кадастрового инженера полностью, полное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, трудовой договор заключённый исполнителем с кадастровым инженером) – для исполнителя, являющегося юридическим лицом; сведения о внесении кадастрового инженера в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров (Ф.И.О. кадастрового инженера полностью, полное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров) – для исполнителя, являющегося физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем
	в сроки по контракту, но не позднее 15.04.2022
	Муниципальные образования
	
	

	15.
	Формирование в порядке, предусмотренном статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ, согласительных комиссий из числа ответственных лиц органов исполнительной власти Кировской области, федеральных органов исполнительной власти (при необходимости), Управления Росреестра по Кировской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области и органов местного самоуправления, на территории которых будут проводиться комплексные кадастровые работы в 2022 году 
	не позднее
28.04.2022
	Муниципальные образования, Управление Росреестра по Кировской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области, иные органы

	
	

	16.
	Контроль хода исполнения работ по контракту, включая: 

- контроль выполнения исполнителем обязанности по предоставлении в орган регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения ККР (пункт 3 части 2 статьи 42.6 № 221-ФЗ);
- ход подготовки проектов карт-планов территории;
- ход устранения замечаний/доработки карт-планов территории по итогам рассмотрения на согласительных комиссиях
	Получение от исполнителя информации о ходе работ не реже, чем 2 раза в месяц
	Муниципальные образования

	
	

	17.
	Представление в Минимущество отчётов об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения показателя результативности по формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии
	до 5 числа по состоянию на 1 число каждого месяца
	Муниципальные образования
	
	

	18.
	Представление заказчику проектов карт-планов территорий
	не позднее 15.06.2022
	Исполнитель по госконтракту
	
	

	19.
	Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных  кадастровых работ на территории Кировской области, путем проведения заседаний согласительных комиссий (далее - СК)
	Первичное рассмотрение проектов – не позднее 
15.07.2022                  (1 СК)
Повторное рассмотрение проектов – не позднее 
31.08.2022                  (2 СК)
далее по необходимости
	Муниципальные образования
	
	

	20.
	Принятие и направление исполнителю акта об утверждении карт-планов территории 
	в сроки по контракту,
но не позднее
15.09.2022
	Муниципальные образования


	
	

	21.
	Передача заказчику результатов работ по контракту -  карт-планов территорий, содержащих необходимые для кадастрового учета сведения, в электронном виде
	Не позднее 22.09.2022
	Исполнитель по госконтракту
	
	

	22.
	Направление в Управление Росреестра по Кировской области заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета и внесения сведений в ЕГРН на основании подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ карт-планов территорий
	в соответствии с условиями контракта, но не позднее
28.09.2022
	Муниципальные образования (или Исполнитель по госконтракту по доверенности)
	
	

	23.
	Направление исполнителю уведомления о получении из Управления Росреестра по Кировской области выписок из ЕГРН, подтверждающих осуществление государственного кадастрового учета и внесение сведений на основании подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ карт-планов территорий), или направление уведомления о приостановлении кадастрового учета для устранения выявленных замечаний
	в соответствии с условиями контракта, но не позднее
21.10.2022
	Муниципальные образования

	
	

	24.
	Направление карт-планов территории в форме документа бумажном носителе в 2-х экземплярах, подписанных исполнителем экземпляров Акта выполненных работ, счёта на оплату выполненных Работ, счёт-фактуры (при наличии).
	в сроки по контракту, но не позднее
03.11.2022


	Исполнитель по госконтракту
	
	

	25.
	Подписание Актов выполненных работ и оплата выполненных работ
	в сроки по контракту, но не позднее
15.12.2021
	Муниципальные образования

	
	



